CAGE-RS · ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS

Status Report Executivo

Emitido em 05/05/2026

Este relatório foi gerado a partir dos dados do Sistema Integrado de Gestão Estratégica (SIGA), módulo de Projetos. Acesse o SIGA em **https://sigaepp.web.app/**.

RESUMO GRÁFICO

Visão imediata do portfólio

12 PROJETOS

- 7 em andamento
- 5 concluídos

46% MÉDIA DE CONCLUSÃO

Escritório de Projetos e Processos

PROJETOS POR CONCLUSÃO

EvoluTIva	79%	Leonardo Branco
Seccional de Obras	64%	Elizandro Moch
Coordenação Geral das UCI's	63%	José Carlos Ferreira Magalh…
BIGDATA-CAGE	60%	Felipe Thiesen
Seccional de Transferências Voluntárias	55%	Patricia Leão
AIRA - Arquitetura Inteligente de Redes de Agentes	0%	Jimmy Paiva Gomes
Pró-Audit 3.0	0%	Lorenzo Giacomo Venzon

PROJETOS CONCLUÍDOS

- **Qualificação da Informação Contábil**
- **Projeto Escola Íntegra**
- **Portal e-Cage**
- **Pró-Audit**
- **Transparência Cidadã**

Gestão de Riscos no Controle

Seccional de Obras

Projeto em andamento · Execução/Monit.

64%

PATROCINADOR
Jociê Pereira

GERENTE
Elizandro Moch

GERENTE SUBSTITUTO
Leonardo Cecconello

% DE CONCLUSÃO
64%

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em março, a seccional trabalhou na emissão de Orientação Geral sobre a gestão e fiscalização dos contratos do DAER-FUNRIGS, no Planejamento das Ações de Acompanhamento e Controle do 1º Trimestre, no piloto de monitoramento, inspeção e avaliação de efetividade dos processos de gestão e fiscalização dos contratos do DAER-FUNRIGS e na elaboração do plano de trabalho, conforme Status Report mensal.

Seccional de Transferências Voluntárias

55%

Projeto em andamento · Execução/Monit.

PATROCINADOR
Jociê Pereira

GERENTE
Patricia Leão

GERENTE SUBSTITUTO
Eneias Eler

% DE CONCLUSÃO
55%

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em março de 2026, a seccional concentrou esforços no mapeamento do processo de celebrações, com a elaboração e consolidação de documento padronizado já em uso, bem como no mapeamento do processo de liquidações, cuja implementação do fluxo redesenhado foi concluída. Também houve avanço na iniciativa de transferência da Baixa PCT para parcerias, com sua inclusão na lista de priorizações da DTTI. No âmbito analítico, foram elaborados os requisitos do Painel de Análises de PCT, posteriormente encaminhados à DIE, dando continuidade a demandas iniciadas em fevereiro. Ademais, manteve-se o monitoramento contínuo da Matriz de Riscos.

Em abril de 2026, as atividades previstas contavam com o prosseguimento ao monitoramento da Matriz de Riscos e avançaram na transferência da Baixa PCT para parcerias, com o acompanhamento da solicitação de desenvolvimento já submetida à DTI. Iniciou-se, ainda, o desenvolvimento do Painel de Análises de PCT. No campo de processos, teve início o mapeamento do processo de aditivos, com foco no levantamento da situação atual (“as is”) em conjunto com a equipe responsável.

AIRA - Arquitetura Inteligente de Redes de Agentes

0%

Projeto em andamento · Execução/Monit.

PATROCINADOR
Jociê Pereira

GERENTE
Jimmy Paiva Gomes

GERENTE SUBSTITUTO
Robson Bittencourt

% DE CONCLUSÃO
0%

SUMÁRIO EXECUTIVO

Percentual em 0% pois o cronograma está sendo elaborado e detalhado.

Sem programa

Coordenação Geral das UCI's

63%

Projeto em andamento · Execução/Monit.

PATROCINADOR
Jociê Pereira

GERENTE
José Carlos Ferreira Magalhães

GERENTE SUBSTITUTO
Ednaldo Rufino Tavares Filho

% DE CONCLUSÃO
63%

TAREFAS ATRASADAS

3.3.3 - Avaliar Resultados / Coleta e Consolidação de dados	**30/04/2026**
3.3.3 - Avaliar Resultados / Analisar resultados e identificar gaps	**30/04/2026**
3.3.3 - Avaliar Resultados / Documentar resultados e lições aprendidas do piloto	**30/04/2026**

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em março de 2026, as atividades estiveram voltadas à condução de reuniões com as UCIs existentes, bem como à ampliação das reuniões junto às seccionais, com vistas ao alinhamento e integração das unidades. Paralelamente, avançou-se na conclusão do diagnóstico das UCIs, consolidando o levantamento das condições atuais. Também foi iniciado o ciclo de pilotos, com foco na validação prática das iniciativas propostas. No campo normativo, houve o encaminhamento do normativo mínimo (IN), estruturando diretrizes iniciais para padronização. Por fim, foram realizadas tratativas relacionadas à criação de um fórum estadual de controle interno.

BIGDATA-CAGE

Projeto em andamento · Execução/Monit.

60%

PATROCINADOR
Antônio Kehrwald

GERENTE
Felipe Thiesen

GERENTE SUBSTITUTO
Michel Vasconcelos

% DE CONCLUSÃO
60%

TAREFAS ATRASADAS

3.3.1 - ETL de dados do novo ambiente / Receber a documentação de scripts de extração dos arquivos recebidos no modelo atual — **31/12/2025**

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em março de 2026, as atividades envolveram a revisão do ETL do painel de Conciliação Contábil, com adequação para uso exclusivo de dados provenientes da réplica, além da elaboração da política de acesso aos dados por servidores da CAGE. Também foi formalizado o fluxo de atualização do dicionário de dados, contribuindo para maior padronização e governança das informações.

Para abril de 2026, as atividades previstas foram a estruturação de ETLs relacionados à réplica do FPE, tanto para utilização em painéis da CAGE Gerencial quanto para ajustes nos fluxos de carregamento no DW Sefaz. Também se previu a definição de aplicação para atualização em tempo próximo ao real, com levantamento dos requisitos mínimos de funcionamento. No campo de governança, estavam previstas a definição de regras para concessão de acesso a dados da CAGE por solicitantes externos, bem como o recebimento da documentação dos scripts de extração dos arquivos utilizados no modelo atual.

EvoluTIva

Projeto em andamento · Execução/Monit.

79%

PATROCINADOR
Antônio Kehrwald

GERENTE
Leonardo Branco

GERENTE SUBSTITUTO
Maurício Toledo

% DE CONCLUSÃO
79%

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em março de 2026, as atividades concentraram-se na estruturação da gestão de projetos de TIC e das demandas de desenvolvimento. Houve levantamento de necessidades de acompanhamento, revisão de indicadores e métodos de coleta, além do desenvolvimento de dashboards gerenciais. No âmbito dos projetos piloto, foram conduzidas rotinas de acompanhamento, com foco em integridade e organização das informações. Destaca-se o avanço na adoção de práticas de testes antecipados (“shift left”) e na estruturação de matriz de rastreabilidade de requisitos. Também foram realizados testes de fluxo padronizado para estimativa de esforço e priorização de demandas com base em dados de carga. Por fim, iniciaram-se as atividades preparatórias para workshop e estudos de caso, com desenvolvimento de material e agendamento da primeira turma.

Para abril de 2026, as atividades previstas foram a continuidade da estruturação da gestão de projetos de TIC, com definição de métricas de qualidade das entregas e evolução do dashboard de acompanhamento. Também se previu a manutenção do acompanhamento de projetos piloto e o avanço na gestão das demandas de desenvolvimento, incluindo a consolidação de indicadores, evolução dos dashboards e aplicação do fluxo padronizado de estimativa de esforço, já com uso em demandas reais. Por fim, estavam previstas a realização da primeira turma do workshop e a continuidade dos estudos de caso.

Pró-Audit 3.0

Projeto em andamento · Execução/Monit.

0%

PATROCINADOR
Jociê Pereira

GERENTE
Lorenzo Giacomo Venzon

GERENTE SUBSTITUTO
Francisco José

% DE CONCLUSÃO
0%

SUMÁRIO EXECUTIVO

Percentual em 0% pois o cronograma está sendo elaborado e detalhado.